



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Wijewo, dnia 25 lutego 2019 r.

RR 271.1.1.2019

znak postępowania

dotyczy: zapytania do treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.*), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ dla zamówienia pn. „Przebudowa Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

„W związku z w/w postępowaniem [REDACTED] zwraca się z prośbą o zmianę zapisów rozdziału IV SIWZ z:

Każdą z dwóch części przedmiotu zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.08.2019r. na:

Każdą z dwóch części przedmiotu zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.09.2019r. lub w terminie do 26 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

Prośbę naszą motywujemy tym, że wymagane 30 dni związania ofertą i ewentualny czas na załatwienie formalności związanych z rozpoczęciem prac może spowodować przekazanie placu budowy nawet w kwietniu br. Pragniemy również zauważyć, że technologia układania parkietów wymaga wilgotności podłoża w wysokości 1,5%, które to podłoże również zgodnie z technologią będzie wykonywane z podłoża betonowego, gdzie osiągnięcie wyniku 1,5 % wilgotności podłoża może trwać nawet 60 dni. W takim przypadku nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia do 30.08.2019r. Proponowany przez nas zapis gwarantuje bezsporne i terminowe wykonanie zadania.”

Odpowiedź:

Zamawiający – Gmina Wijewo informuje, iż ze względu na zapisy zawarte w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia nr 00030-65170-UM1510035/18, z dnia 19.10.2018 r., określające między innymi zobowiązania Beneficjenta, warunki wypłaty pomocy i warunki złożenia wniosku o płatność – terminy złożenia, nie ma możliwości zmiany zapisów treści SIWZ, zawartych w Rozdziale IV. Przy odpowiedniej realizacji harmonogramu robót, określony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2019 r. dla każdej z dwóch części przedmiotu zamówienia, gwarantuje należyte zrealizowanie zamówienia pn. „Przebudowa Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

Z up. WOJTA

Leszek Rózczyk
Kierownik