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                                                                                                                                 Załącznik nr 1 
                         RR 271.9.2.2017 
Znak sprawy ………………… 
 
                              

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru nad realizacją robót 
budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”  
należy: 
1. Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na realizację robót budowlanych 

w formule zbliżonej do warunków kontraktowych FIDIC ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

• raportów o postępie Wykonawcy, 

• miesięcznych rozliczeń Wykonawcy, 

• procedowania robót dodatkowych i zamiennych, 

• stosowania materiałów i sposobu prowadzenia robót, 

• procedur wprowadzania zmian w kontrakcie i współdziałania z Nadzorem 
Inwestorskim, 

• zależności od czynności i poleceń nadzoru inwestorskiego i wynikających z tego 
procedur realizacji zamówienia na roboty budowlane. 

Dokumentacja przetargowa będzie sporządzona w zgodzie z ustawą prawo zamówień 
publicznych i wytycznymi programu w ramach którego finansowane będzie przedmiotowe 
przedsięwzięcie inwestycyjne. 
 
2. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa z jednoczesnym zastosowaniem procedur w formule 
zbliżonej do warunków kontraktowych FIDIC poprzez: 

a) Nadzór branżowych inspektorów nadzoru nad robotami ze szczególnym 
uwzględnieniem branży sanitarnej i drogowej pełniony w pełnym okresie realizacji 
robót budowlanych od podpisania umowy z Wykonawcą do zgłoszenia zakończenia 
robót przez Wykonawcę kontraktu na roboty budowlane i złożenia dokumentacji 
powykonawczej, 

b) Sporządzanie raportów miesięcznych ze świadczonej usługi wraz z informacją o 
postępie robót, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu 
objętym nadzorem nad robotami. Miesięczny raport Wykonawcy będzie 
odwzorowaniem raportu o postępie Wykonawcy robót budowlanych opatrzonym 
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odpowiednim komentarzem w zakresie zgodności z harmonogramem robót i zakresem 
rzeczowym. 

c) Informowanie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach w terminach realizacji 
robót z opisem powodów takiego stanu i rekomendacją działań zapobiegawczych jaki 
należy podjąć w celu zminimalizowania negatywnych skutków takiego opóźnienia, 

d) Informowanie Zamawiającego o błędach i nieprawidłowościach w dokumentacji i 
rekomendowanie odpowiednich działań oraz podejmowanie działań w imieniu 
Zamawiającego, za jego zgodą i na jego polecenie w obszarze kompetencji Nadzoru 
Inwestorskiego, 

e) Współpraca z autorem projektu i wybranym nadzorem autorskim dla realizowanego 
projektu, 

f) Informowanie Zamawiającego o ewentualnych trudnościach w realizacji robót 
budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań zaradczych, 

g) Zatwierdzanie wniosków materiałowych wykonawcy robót budowlanych, 

h) Sprawdzanie i zatwierdzanie miesięcznych rozliczeń Wykonawcy, 

i) Sporządzanie protokołów negocjacji i konieczności, 

j) Zatwierdzanie i rekomendowanie Zamawiającemu wykonania robót dodatkowych i 
zamiennych, 

k) Analiza i rekomendowanie Zamawiającemu wprowadzania zmian ze szczególnym 
uwzględnieniem ustawy prawo zamówień publicznych, 

l) Kontrola poprawności realizacji robót budowlanych, 

m) Weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramów Wykonawcy robót budowlanych, 

n) Zatwierdzanie i rekomendowanie zmian harmonogramu realizacji robót budowlanych, 

o) Wydawanie poleceń Wykonawcy ze szczególnym uwzględnianiem wdrażania 
środków naprawczych w przypadku uchybienia zapisom harmonogramu. 

p) Doradztwo techniczne Zamawiającemu w przypadku stwierdzenia konieczności 
wprowadzenia zmian technicznych w kontrakcie 

q) Współpraca z autorem projektów będących przedmiotem kontraktu na roboty w tym z 
zespołem świadczącym nadzór autorski, 

r) Prowadzenie rad budowy – minimum 1 raz w tygodniu przy pełnym udziale zespołu 
Nadzoru Inwestorskiego, 

W celu prawidłowej realizacji usługi Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentacyjną 
obsługą kontraktu na roboty budowlane, w ramach podstawowych obowiązków Nadzoru 
Inwestorskiego, jest zapewnienie zaplecza technicznego, poprzez organizację na czas 
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realizacji usługi biura Nadzoru Inwestorskiego. Biuro stanowić będzie tymczasową siedzibę 
Wykonawcy, w którym odbywać się będą spotkania robocze personelu Wykonawcy robót 
budowlanych, Zamawiającego i przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego. Biuro powinno 
zostać zlokalizowane w miejscowości Brenno lub w najbliższym sąsiedztwie w odległości do 
10 km od miejsca realizacji robót budowlanych i wyposażone powinno zostać w podstawowe 
urządzenia biurowe. Minimalne wymagania dla biura Nadzoru Inwestorskiego to 
pomieszczenie wyposażone w stół i krzesła dla minimum 8 osób, zaplecze sanitarne, regały 
na dokumentację budowy, komputer, drukarkę i kserokopiarkę. Biuro musi posiadać dostęp 
do internetu, umożliwiający wszystkich uczestnikom spotkania, nieograniczoną transmisję 
danych. 
Wszelkie koszty organizacji biura, jego wyposażenia, opłat za utrzymanie biura w okresie 
świadczenia usługi należy uwzględnić w cenie oferty i stanowić powinny one składową ceny 
kontraktowej.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


